Impacto			
Alto (3)	3	6	9
Médio (2)	2	4	6
Baixo (1)	1	2	3
	Pouco Provável (1)	Provável (2)	Muito Provável (3)

Probabilidade

ID	Descrição do risco	Probabilidade (P) 1- Baixa 2- Média 3- Alta	Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto	Fator de Risco (P) x (I)	Ação - Evitar - Mitigar	Como?
1	Perder um integrante da equipe	2	2	4	Mitigar	Deixando todos os integrantes interados de todas as partes do projeto
2	Arduino ou sensor falhar durante a apresentação	1	2	2	Evitar	Realizar testes antes da apresentação
3	Queda de servidor do Git Hub ou Trello	1	3	3	Evitar	Fazendo backup local
4	Dificuldade de comunicação entre integrantes da equipe	1	3	3	Evitar	Manter a comunicação ativa entre os integrantes
5	Falta de comprometimento com as entregas do Projeto	1	3	3	Evitar	Manter a comunicação ativa entre os integrantes para garantir as entregas do projeto
6	Perder alguma parte do projeto	1	2	2	Evitar	Fazendo backup local
7	Falta de Conhecimento necessário para realizar a entrega	1	3	3	Evitar	Pedir auxílio aos professores quando surgir dúvidas
8	cliente nao aprovar alguma parte	1	2	2	Evitar	Seguir as orientações das entregas a risca
9	Computador da apresentação apresentar falhas	1	3	3	Evitar	Manter os itens necessários para a apresentação em outro computador